

Regionale Website für ARTEMIS

Leverkusen und Opladen

Ein regionaler Pilot für verständliche Standortinformationen und klare Kontakt- und Terminwege.

Projekt	Angebotsrahmen
Auftraggeber	ARTEMIS Standortverantwortliche Leverkusen und Opladen
Angebotsnummer und Datum	WSS ART 2026 1010 · 10.10.2026
Angebotsgültigkeit	Bis 24.10.2026
Projektpreis	4.950 EUR
Geplante Umsetzung	3-4 Wochen ab vollständigen Startvoraussetzungen

Zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer, sofern anwendbar. Die steuerliche Behandlung wird vor Beauftragung bestätigt.

Ihr Ansprechpartner

Moyen Uddin · WebDev Software Solutions
Küppersteg, 51373 Leverkusen, NRW, Deutschland
+49 172 9766016 · info@webdevsoftwaresolutions.com
webdevss.tech

02 Executive Summary

Ausgangslage

ARTEMIS stellt bereits eine bundesweite Standortsuche, medizinische Informationen und lokale Standortseiten bereit. Leverkusen und Opladen verfügen über eigene Kontakt- und Leistungsinformationen. [1-3] Für den regionalen Pilot steht die konkrete Aufgabe der Patienten im Mittelpunkt: den passenden Standort finden und den nächsten Schritt erkennen.

Vorgeschlagene Lösung

Wir schlagen einen deutschsprachigen Webauftritt für zwei Standorte vor. Er bündelt Standortwahl, Leistungen, Ärzteteam, Kontakt und Terminwege in einer gemeinsamen regionalen Nutzerführung. Ein bereitgestellter Frontend-Konzeptstand ist als öffentliche Projektvorschau erreichbar und dient als Grundlage für die Abstimmung mit ARTEMIS.

Nutzen für ARTEMIS und die Patienten

Die eindeutige Zuordnung von Leistungen und Kontaktwegen soll die Orientierung erleichtern und vermeidbare Rückfragen zur Erreichbarkeit reduzieren. ARTEMIS erhält einen begrenzten Pilot mit definiertem Umfang, dokumentierter Abnahme und einer Grundlage für spätere Entscheidungen zur Standortdarstellung. Ein tatsächlicher Nutzungsvorteil ist im Pilot noch zu bestätigen.

03 Projektverständnis

Der regionale Auftritt ergänzt die nationale Plattform. Deren Fachinhalte, Marke und bestehende Terminprozesse bleiben die verbindliche Grundlage. Der Mehrwert des Piloten liegt in der örtlichen Bündelung und einer konsistenten Führung zwischen den beiden Standorten.

Kalkuliert ist eine eigenständige Website auf einem von ARTEMIS freigegebenen Host. Domain, Verlinkung aus der nationalen Plattform und der Umgang mit überlappenden Inhalten werden vor Projektstart abgestimmt. Die Übernahme in ein bestehendes zentrales CMS wird gesondert bewertet.

Aktueller Stand: Ein Konzeptstand ist als öffentliche Projektvorschau unter artemiskliniken-de.vercel.app erreichbar. Die Vorschau ist kein offizieller ARTEMIS-Produktivauftritt. Inhalte, Marke, Terminziele und technische Umgebung benötigen ARTEMIS-Freigabe vor Veröffentlichung.

Quellen der Einordnung: [1] [ARTEMIS Hauptauftritt](#) · [2] [Leverkusen](#) · [3] [Opladen](#). Öffentliche Text- und Linkinhalte, abgerufen am 09.10.2026. Kein Vergleich von Nutzungsdaten, Ladezeiten oder internen Systemen.

04 Patientenführung

Die folgenden Stationen beschreiben die Orientierung im regionalen Auftritt. Patienten können an jedem Punkt einsteigen; Informationen und Aktionen werden passend zum jeweiligen Standort angeboten.

Station	Frage des Patienten	Vorgesehene Nutzerführung
01 Standort	Welche Praxis passt zu meinem Anliegen?	Leverkusen und Opladen mit Adresse, Leistungsprofil, Sprechzeiten und Anfahrt unterscheiden.
02 Behandlung	Welche Informationen sind für mich relevant?	Freigegebene Übersichtstexte zu Behandlungen, Diagnostik und Augenkrankheiten; klare Zuordnung zum Standort.
03 Ärzteteam	Wer behandelt mich vor Ort?	Team und Profile mit bestätigter Rolle und Standortzuordnung anzeigen.
04 Kontakt	Wie erreiche ich die richtige Praxis?	Telefon, E-Mail, Öffnungszeiten und Routenlink direkt im Standortkontext bereitstellen.
05 Termin	Welchen Buchungsweg kann ich nutzen?	Für Leverkusen den bestätigten externen Buchungslink anbieten; für Opladen den telefonischen Weg hervorheben.
06 Akutfall	Wo finde ich die Hinweise bei akuten Beschwerden?	Freigegebene Akuthinweise von jeder Seite direkt zugänglich machen, unabhängig vom regulären Terminweg.

Terminvereinbarung mit klarer Zuständigkeit

Die Terminansicht leitet zum freigegebenen ARTEMIS-Buchungsdienst oder zur Telefonnummer der Praxis weiter. Sie erfasst selbst keine Kontakt- oder Gesundheitsdaten und bestätigt keine Termine. Der Buchungsabschluss erfolgt im jeweiligen bestehenden Prozess.

Akuthinweise als eigener direkter Zugang

Die Darstellung ist keine medizinische Ersteinschätzung. ARTEMIS gibt Texte, Rufnummern und Zuständigkeiten für akute Anliegen frei. Dieser Zugang bleibt unabhängig davon erreichbar, ob zuvor ein Standort, eine Behandlung oder ein Arzt ausgewählt wurde.

05 Leistungsumfang

Das Angebot umfasst den vorhandenen Inhaltsbestand in deutscher Sprache mit bis zu **35 Seitenansichten**. Die abschließende Seitenliste und Standortzuordnung werden in Woche 1 bestätigt.

Seitenbereich	Enthaltene Ansichten	Anzahl
Regionaler Einstieg	Startseite	1
Standorte	Übersicht und zwei Standortdetails	3
Ärzteteam	Übersicht und bis zu fünf Profile	6
Behandlungen	Übersicht und sechs Themen	7
Diagnostik	Übersicht und drei Themen	4
Augenkrankheiten	Übersicht und neun kurze Informationen	10
Patienten und Akutfälle	Patienteninformation und Akuthinweise	2
Rechtliche Informationen	Impressum und Datenschutz nach Freigabe	2

Funktionen und mobile Nutzung

Enthalten sind Seitensuche, mobile Navigation, standortbezogene Kontaktkarten und die Terminansicht. Telefon, E-Mail, Routen- und Buchungslinks führen zu bestätigten Zielen. Externe Karten werden erst nach aktiver Auswahl geladen. Inhalte und Bedienelemente werden für Smartphone, Tablet und Desktop angepasst.

Inhalte und Zugänglichkeit

Wir bearbeiten vorhandene deutsche Texte redaktionell und integrieren freigegebenes Bildmaterial aus dem abgestimmten Bestand. Zwei gebündelte Korrekturrunden sind enthalten. Lesbare Schrift, geeignete Kontraste, sichtbarer Fokus, Tastaturbedienung, Textvergrößerung und reduzierte Bewegung gehören zur Umsetzung und Prüfung.

Technischer Lieferumfang

Die Umsetzung basiert auf React, TypeScript und Vite. Enthalten sind die Finalisierung des Frontends, eigene Seitenpfade, seitenbezogene Metadaten, Canonicals, strukturierte Standortdaten, Sitemap, Robots-Regeln, Fehlerbehandlung und ein freigegebenes Deployment. Einzelheiten zu Qualität und Zielsystem stehen auf der folgenden Seite.

06 Technische Qualität

Responsive Entwicklung und Browser

Wir prüfen die vereinbarten Seiten bei 320, 375, 768 und 1440 Pixeln Breite sowie bei vergrößertem Text. Der Prüfumfang umfasst die zum Abnahmezeitpunkt aktuellen stabilen Versionen von Chrome, Edge, Firefox und Safari sowie Safari unter iOS und Chrome unter Android. Versionen und verwendete Geräte oder Simulationen werden im Protokoll benannt.

SEO als technische Grundlage

Für jede vereinbarte Seite werden URL, Titel und Beschreibung festgelegt. Canonicals, Sitemap und strukturierte Daten werden mit der freigegebenen Domain abgeglichen. Da die Konzeptbasis Inhalte im Browser rendert, wird die Seitenausgabe vor Veröffentlichung auf Abrufbarkeit und Indexierbarkeit geprüft und im vereinbarten Host angepasst. Die Abstimmung mit dem nationalen Auftritt soll widersprüchliche oder doppelte Inhalte vermeiden.

Sicherheit und Datenverarbeitung

TLS, Sicherheitsheader, verwendete Abhängigkeiten und externe Ressourcen werden im Zielsystem geprüft. Produktionszugänge werden für die erforderlichen Aufgaben beschränkt übergeben. Der Umfang enthält keine eigene Patientenverwaltung und keine Speicherung von Terminanfragen. ARTEMIS bestätigt die Rechts- und Datenschutzhinweise für die tatsächlich eingesetzten Dienste; Tracking wird nur nach gesonderter Abstimmung eingebunden.

Ladeverhalten und Betrieb

Wir verwenden angemessene Bildgrößen, laden nicht sofort benötigte Inhalte verzögert und prüfen die Aufteilung des Frontend-Codes sowie die Cache-Konfiguration des Hosts. Auffälligkeiten beim Laden und bei Kerninteraktionen werden unter dokumentierten Bedingungen geprüft. Konkrete Ladezeitwerte oder Verbesserungsquoten werden erst nach Messung angegeben.

Abgrenzung des Angebots

Nicht enthalten sind ein nationaler Relaunch, CMS-Neuentwicklung oder CMS-Migration, Patientenportal, eigene Formularverarbeitung, Buchungsbackend, Übersetzungen und laufende Kampagnen. Hosting, Domain, externe Lizenzen und kostenpflichtige Dienste werden gesondert getragen. Eine formale Barrierefreiheitszertifizierung, ein Penetrationstest sowie medizinische oder rechtliche Beratung sind nicht Bestandteil des Festpreises.

07 Projektplan

Die geplante Umsetzung beträgt **3-4 Wochen**. Sie beginnt nach schriftlicher Beauftragung, Startzahlung und Bereitstellung der erforderlichen Inhalte, Freigaben und Zugänge. Wartezeiten auf Entscheidungen oder externe Dienstleister verschieben die betroffenen Termine.

Phase	Zeitraum	Arbeitsergebnis und Freigabe
1 Projektstart	Woche 1	Seiteninventar, Verantwortliche, Host, Terminziele und Freigabeweg abstimmen. ARTEMIS bestätigt die Projektgrundlage.
2 Gestaltung und Inhalte	Woche 1-2	Regionale Darstellung und deutsche Inhalte finalisieren. Erste Korrekturrunde; Design- und Inhaltsfreigabe.
3 Technische Umsetzung	Woche 2-3	Frontend, Terminwege, Domainkonfiguration und SEO-Grundlagen finalisieren. Zweite Korrekturrunde auf der Prüfversion.
4 Abnahme und Übergabe	Woche 3-4	Vereinbarte Prüfungen dokumentieren, Abweichungen beheben und ARTEMIS-Abnahme einholen. Veröffentlichung nach schriftlicher Freigabe.

08 Liefergegenstände

Website: Der freigegebene deutsche Auftritt für Leverkusen und Opladen mit den vereinbarten Seiten, Funktionen und bestehenden Terminwegen.

Qualitätsnachweise: Seiten- und Linkinventar, dokumentierte Browser- und Bedienprüfungen sowie eine abgestimmte Liste etwaiger Restpunkte.

Technische Übergabe: Projektquellcode, verwendbare Projektdateien, freigegebene Assets sowie Hinweise zu Build, Deployment und Konfiguration. Nutzungs- und Lizenzbedingungen von Drittanbietern bleiben bestehen.

Veröffentlichung: Ein Deployment im vereinbarten Zielsystem, eine abschließende Funktionskontrolle und ein Übergabegespräch. Betrieb, Sicherung und Rückkehr zum vorherigen Stand werden vor Veröffentlichung zugeordnet.

09 Qualitätssicherung und Abnahme

Die folgenden Kriterien sind Liefer- und Abnahmeziele. Die finale Prüfung erfolgt mit freigegebenen Inhalten in der vorgesehenen Produktionsumgebung.

Prüfbereich	Abnahmekriterium
Seiten und Inhalte	Alle vereinbarten Seiten sind direkt aufrufbar. Standortdaten, Leistungszuordnung, Arztrollen, Bilder und Rechtstexte entsprechen der ARTEMIS-Freigabe.
Patientenwege	Navigation, Suche und Terminansicht sind bedienbar. Telefon-, E-Mail-, Routen- und Buchungslinks führen zum richtigen Standort; Akuthinweise sind direkt erreichbar.
Darstellung und Bedienung	In der vereinbarten Browsermatrix keine abgeschnittenen Kerninhalte oder unbeabsichtigte horizontale Seitenbewegung. Tastaturführung, sichtbarer Fokus und Dialogbedienung sind geprüft; Text bleibt bei 200 % lesbar.
Technischer Betrieb	Seitenpfade, Metadaten, Sitemap und Canonicals passen zum Zielsystem. Build, TLS, Sicherheitsheader und vereinbarte externe Dienste sind geprüft und dokumentiert.

Veröffentlichungsblockierend sind insbesondere nicht erreichbare Kernseiten, falsche Standort- oder Terminziele sowie Bedienfehler, die eine Kernaufgabe verhindern. Diese Abweichungen werden vor Abnahme behoben. Sonstige Restpunkte erhalten eine abgestimmte Zuständigkeit und Frist. ARTEMIS erteilt die schriftliche Abnahme und Freigabe zur Veröffentlichung.

10 Verantwortlichkeiten

Verantwortung	Beitrag zum Projekt
ARTEMIS	Zentrale Ansprechperson benennen; Standort- und medizinische Angaben, Markenmaterial, Bildrechte, Rechts- und Datenschutzhinweise freigeben; Terminziele und technische Zugänge bereitstellen; Abnahme erteilen.
WebDev Software Solutions	Vereinbarten Umfang umsetzen, Rückfragen und Korrekturen bündeln, Prüfungen dokumentieren, reproduzierbare Abweichungen im Umfang beheben und Website sowie Projektdateien übergeben.
Gemeinsam	Seitenliste, Host, Freigabetermine und Betriebszuständigkeit festlegen. Änderungen an Umfang oder Integration werden vor Umsetzung mit Auswirkungen auf Preis und Termin schriftlich vereinbart.

11 Investition

Der Festpreis gilt für den in diesem Angebot beschriebenen regionalen Umfang.

Leistung	Betrag
Projektklärung und Inhaltsinventar	450 EUR
Webdesign und Nutzerführung	1.100 EUR
Deutsche Inhalte und Standortdaten	750 EUR
Webentwicklung und Terminwege	1.100 EUR
Seitenstruktur und technische SEO	650 EUR
Qualitätssicherung und Abnahme	550 EUR
Veröffentlichung und Übergabe	350 EUR
Projektgesamtpreis	4.950 EUR

Zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer, sofern anwendbar. Steuerliche Behandlung und vollständige Vertrags- und Rechnungsdaten werden vor Beauftragung schriftlich bestätigt.

12 Zahlungsmeilensteine

Meilenstein	Anteil	Betrag
Bei Beauftragung	30 %	1.485 EUR
Nach Design- und Inhaltsfreigabe	40 %	1.980 EUR
Nach Abnahme, vor Veröffentlichung	30 %	1.485 EUR

13 Optionale Betreuung

Betreuung kann für **95 EUR pro Monat** separat vereinbart werden. Umfang der Wartung und kleiner Inhaltsänderungen, Stundenkontingent, Reaktionszeiten, Laufzeit und Betriebszuständigkeiten werden vor Abschluss schriftlich festgelegt. Externe Kosten sind nicht enthalten; eine Rund-um-die-Uhr-Bereitschaft ist nicht zugesagt.

14 Nächster Schritt

Gern stellen wir Ihnen den regionalen Entwurf in einem 30-minütigen Gespräch vor. Dabei bestätigen wir den vorgesehenen Host, die Ansprechpartner und den Freigabeweg. Auf dieser Grundlage können Sie Umfang, Investition und Projektstart verbindlich entscheiden.

Das Angebot ist bis zum 24.10.2026 gültig.

Moyen Uddin · WebDev Software Solutions

info@webdevsoftwaresolutions.com · +49 172 9766016